

**APROBAT**

**Ștefan CRIGAN, Director general adjunct al  
Agenției Relații Funciare și Cadastru**

/ semnat /

**24 decembrie 2021**

### **Raport privind implementarea Planului de activitate a ARFC pentru anul 2021**

| <b>Nr. crt.</b>  | <b>Acțiuni</b>   | <b>Subdiviziuni responsabile</b>                             | <b>Indicatori de monitorizare</b>                          | <b>Termen de realizare</b> | <b>Nivel de realizare</b>   |
|--|--|--|--|----------------------------|---|
| <b>Obiectivul nr. 1. Dezvoltarea cadrului normativ și elaborarea documentelor de politici publice în domeniul relațiilor funciare și organizării teritoriului, valorificării și ameliorării terenurilor degradate, cadastrului și evaluării bunurilor imobile, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, cartografiei, geoinformaticii și prospecțiunilor tehnice</b> |  |  |  |                            |   |
| <b>În domeniul relațiilor funciare și organizării teritoriului, valorificării și ameliorării terenurilor degradate</b>   |  |  |  |                            |   |
| 1.1  | Asigurarea participării la modificarea Legii nr. 1247/1992 privind reglementarea regimului proprietății funciare și monitoringul funciar.      | Direcția relații funciare și protecția solurilor (DRFPS), GL | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare | <b>Trimestrul IV</b>       | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind reglementarea regimului proprietății funciare, cadastru și monitoring funciar s-a definitivat și remis mediului academic pentru consultare.  |
| 1.2  | Modificarea HG nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri | DRFPS<br>GL  | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare    | <b>Trimestrul IV</b>       | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul cu nr. unic 54/ARFC/2021 a fost examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 27.04.2021, Proces-verbal nr.10. Proiectul de hotărâre și analiza impactului de fundamentare a proiectului au |

|     |  |       |  |                      |   |
|-----|--|-------|--|----------------------|---|
|     |  |       |  |                      | fost transmise pentru examinare în modul stabilit în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor, care ulterior a fost restituit de către Cancelaria de Stat.   |
| 1.3 | Asigurarea participării la elaborarea proiectelor hotărârilor Guvernului cu privire la transmiterea, schimbarea destinației și schimbul de terenuri. | DRFPS | Proiecte de act normativ elaborate și remise spre aprobare | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Au fost elaborate și prezentate spre avizare către APC 7 proiecte de hotărâri ale Guvernului, dintre care 6 proiecte s-au aprobat în cadrul ședinței Guvernului, după cum urmează:<br>1. HG nr. 3 din 20.01.2021, în scopul reabilitării drumului național R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontiera cu Ucraina (pe segmentul drumul de ocolire a sat. Troița Nouă, com. Ciobanovca, raionul Anenii Noi).<br>2. HG nr. 214 din 30.09.2021, în scopul reabilitării drumurilor naționale R 26 Bender-Căușeni-Cimișlia (km 71-km 86), pe segmentul Mihailovca-Cimișlia.<br>3. HG nr. 270 din 20.10.2021.<br>4. HG nr. 364 din 24.11.2021.<br>5. HG nr. 366 din 24.11.2021, în scopul reabilitării drumurilor naționale R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România (segmentul de drum km 63-Bahmut-Romanovca) și M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România (segmentul de drum Ciumai-Vulcănești).<br>6. HG nr. 400 din 08.12.2021, în scopul reabilitării drumului național M3 Chisinau-Cimișlia-Vulcănești, UTA Gagauzia (pe segmentul drumul de ocolire a or. Vulcănești). |
| 1.4 | Asigurarea participării la elaborarea reglementărilor și fișelor tipizate la procedura de acordare a subvențiilor în                                 | DRFPS | Proiect de act normativ aprobat                            | <b>Trimestrul II</b> | <b>Realizat</b><br>A fost elaborat, în conformitate cu prevederile HG nr. 985/2020, proiectul de ordin „Cu privire  |

|                                |   |  |  |                      |  |
|--------------------------------|---|--|--|----------------------|--|
|                                | avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin HG nr. 864/2020   |  |  |                      | la aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investiționale întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025”, coordonat și avizat cu MADRM, MEI și AIPA, și aprobat prin Ordinul Directorului general al ARFC nr. 20 din 24 mai 2021.<br>De asemenea, în perioada de referință a fost elaborat și avizat cu autoritățile publice centrale implicate și alte părți interesate, proiectul ordinului Directorului general al ARFC „Cu privire la aprobarea modelelor documentelor necesare pentru obținerea subvențiilor în avans, la proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare”, aprobat prin Ordinul directorului general al ARFC nr. 29/2021. |
| 1.5                            | Asigurarea participării la elaborarea documentației și realizarea tranzacțiilor ce țin de exproprierea bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică din extravilanul satului Giurgiulești, raionul Cahul pentru asigurarea activității Portului Internațional Liber Giurgiulești | DRFPS<br>Secția juridică (SJ), ÎS IPOT (în conlucrare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) și Ministerul Finanțelor) | Nr. ședințelor Comisiei desfășurate.<br>Nr. P-v întocmite/ decizii aprobate.<br>Nr. contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor încheiate. | <b>Trimestrul II</b> | <b>Realizat</b><br>AFRC a fost promotorul ședințelor privind selectarea sect.III - 29.7 ha, întru atingerea a 120 ha conform Legii nr. 8 din 17.02.2005, și a solicitat coordonarea materialelor și datelor cadastrale întocmite de către Î.S. IPOT, privind amplasamentul și parametrii terenului necesar pentru extinderea Portului Internațional Liber Giurgiulești, care au fost prezentate spre coordonare și aprobare investitorului SRL „Danube Logistics”, MEI, APP și Primăriei s. Giurgiulești.  |
| <b>În domeniul cadastrului</b> |   |  |  |                      |  |

|     |   |  |  |                       |  |
|-----|---|--|--|-----------------------|--|
| 1.6 | Modificarea Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354/2004.   | Direcția cadastrul bunurilor imobile (DCBI) GL | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare    | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat</b><br>Proiectul de lege a fost avizat repetat, în modul stabilit, și întocmit dosarul pentru a fi înaintat spre examinare și aprobare, în modul stabilit. Urmare a ședinței operative la Prim-ministru, din 20.12.2021, proiectul a fost remis Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale spre examinare în vederea înlăturării divergențelor.   |
| 1.7 | Modificarea Codului Funciar al Republicii Moldova (privitor la modificarea categoriilor de destinație a terenurilor și clasificatorul terenurilor).   | DCBI GL  | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul va fi promovat în dependență de adoptarea Codului funciar în redacție nouă.   |
| 1.8 | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului de aprobare a cadastrului funciar național pe anul 2020 (situația la data 01.01.2021).  | DCBI   | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare    | <b>Trimestrul II</b>  | <b>Realizat.</b><br>Proiectul a fost aprobat prin HG nr. 52/2021   |
| 1.9 | Modificarea HG 24 din 11.01.1995 privind aprobarea Ghidului cu privire la conținutul cadastrului funciar general (Aprobarea Clasificatorului terenurilor după amplasare, tipul și domeniul de proprietate, destinație și modul de folosință). | DCBI GL  | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Prin Ordinul Directorului general adjunct al ARFC nr. 17/2021, cu modificările ulterioare, a fost aprobat Clasificatorul terenurilor după destinație și mod de folosință, coordonat cu părțile interesate în modul stabilit, ceea ce va contribui la revizuirea și actualizarea cadastrului funciar, cu modificarea Regulamentului aprobat prin HG nr. 24/1995, și dezvoltarea cadrului normativ în domeniu pentru crearea sistemului informațional al Cadastrului funciar.<br>De asemenea, suplimentar s-au elaborat proiectele hotărîrilor de Guvern:<br>- „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998” – adoptată prin Legea |

|      |   |             |  |                       |  |
|------|---|-------------|--|-----------------------|--|
|      |   |             |  |                       | nr. 52 din 18.11.2021.<br>- „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor”, aprobat prin HG nr. 365 din 24.11.2021.<br>- „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de registrator în domeniul activității cadastrale și Regulamentului registratorului în domeniul activității cadastrale”, care la momentul actual se află la etapa de avizare/ expertizare repetată cu părțile interesate. |
| 1.10 | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului Sistemului Informațional Automatizat „Registrul fondului funciar al RM”.                                    | DCBI,<br>GL | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare                         | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat parțial</b><br>Concepția SIA „RFF RM” este în proces de elaborare.   |
| 1.11 | Modificarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate, aprobată prin Ordinul Directorului general al ARFC nr. 07 din 17.01.2015. | DCBI<br>GL  | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul este în proces de elaborare, la etapa de examinare a propunerilor în cadrul GL, și urmează a fi înaintat spre consultare publică și avizare/ expertizare în ordinea stabilită.  |
| 1.12 | Modificarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Directorului general al ARFC nr. 112/2005.                       | DCBI<br>GL  | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat</b><br>Proiectul este la etapa de expertizare juridică și înregistrare la Ministerul Justiției, în modul stabilit.   |
| 1.13 | Modificarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul ARFC nr. 70/2017.   | DCBI<br>GL  | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul a fost prezentat spre avizare părților interesate și se definitivează în baza avizelor parvenite, ulterior va fi remis spre înregistrare  |

|  |   |   |  |                       |  |
|--|---|---|--|-----------------------|--|
|  |   |   |  |                       | la Ministerul Justiției, în modul stabilit.  |
| 1.14   | Modificarea Instrucțiunii cu privire la formarea bunurilor imobile, aprobată prin Ordinul Directorului general al ARFC nr. 71/ 2017.  | DCBI<br>GL  | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul a fost prezentat spre avizare părților interesate și se definitivează în baza avizelor parvenite, ulterior va fi remis spre înregistrare la Ministerul Justiției, în modul stabilit.  |
| <b>În domeniul geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, cartografiei, geoinformaticii și prospecțiunilor tehnice</b> |   |   |  |                       |  |
| 1.15   | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale.  | Direcția geodezie, cartografie și geoinformatică (DGCG) | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare                            | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 254/2016 INDS și Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică), se află la etapa de consultare publică/ avizare/ definitivare.  |
| 1.16   | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege cu privire la Registrul denumirilor geografice  | DGCG  | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare                         | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul de lege s-a elaborat în comun cu experții din cadrul proiectului de asistență externă oferit de Regatul Norvegiei și este supus discuțiilor în cadrul grupului de lucru. De asemenea s-au desfășurat două ateliere de lucru privind principiile de bază a denumirilor geografice.   |
| 1.17   | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) și a Planului de acțiuni de implementare a acestuia, inclusiv Foaiă de parcurs de implementare a INDS în RM. | DGCG  | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare                         | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat</b><br>Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii de date spațiale este parte componentă a Proiectului UE Twinning. În perioada de referință a fost elaborat proiectul Programului, în cooperare cu partenerii de Proiect, experții din cadrul Autorităților de Geodezie și Cartografie ale statelor membre ale UE: Croația, Polonia și Olanda.<br><br>Proiectul Programului respectiv și a Planului de |

|      |   |                          |  |                      |  |
|------|---|--------------------------|--|----------------------|--|
|      |   |                          |  |                      | acțiuni de implementare a acestuia va fi complementar proiectului UN GGIM IGIF/Cadrul Integrat de Date Spațiale, proiect de asistență tehnică acordată ARFC din partea Guvernului Regatului Norvegiei.   |
| 1.18 | Elaborarea Planului de acțiuni privind Managementul punctelor Arcului Geodezic Struve în Republica Moldova  | DGCG                     | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul este în proces de definitivare  |
| 1.19 | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea.   | DGCG                     | Proiect de act normativ definitivat și remis spre aprobare | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul urmează a fi definitivat în comun cu experții din cadrul componentei V a Proiectului UE Twinning în anul 2022.  |
| 1.20 | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea unor acte normative (Hotărârea Guvernului nr. 458/2017, Hotărârea Guvernului nr.459/2017, Hotărârea Guvernului nr. 683/2018 și Hotărârea Guvernului nr.738/2017). | DGCG                     | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare    | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul urmează a fi elaborat și definitivat în comun cu experții din cadrul componentei V a Proiectului UE Twinning în anul 2022.  |
| 1.21 | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 254/2018.  | DGCG                     | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare    | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul urmează a fi elaborat și definitivat în comun cu experții din cadrul componentei V a Proiectului UE Twinning în anul 2022.  |
| 1.22 | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale ( <a href="http://www.geoportalinds.gov.md">www.geoportalinds.gov.md</a> ).                                      | DGCG                     | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare    | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul urmează a fi elaborat și definitivat în comun cu experții din cadrul componentei V a Proiectului UE Twinning în anul 2022.  |
| 1.23 | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la geoportalul tematic de date spațiale ( <a href="http://www.moldova-map.md">www.moldova-map.md</a> ).  | DGCG<br>Î.S.<br>INGEOCAD | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare    | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spațiale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru” și a Regulamentului privind modul de |

|      |   |  |  |                      |   |
|------|---|--|--|----------------------|---|
|      |   |  |  |                      | ținere a geoportalului tematic pentru datele spațiale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru cu nr. unic de înregistrare (462/ARFC/2021) a fost avizat și expediat repetat spre avizare/expertizare cu entitățile publice interesate.  |
| 1.24 | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la geoportalul tematic de date spațiale ( <a href="http://www.geoportal.md">www.geoportal.md</a> ).  | DGCG<br>Fondul Național de Date Geospațiale (FNDG) | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare                            | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spațiale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru” și a Regulamentului privind modul de ținere a geoportalului tematic pentru datele spațiale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru cu nr. unic de înregistrare (462/ARFC/2021) a fost avizat și expediat repetat spre avizare/expertizare cu entitățile publice interesate. |
| 1.25 | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea datelor spațiale și periodicitatea lor de actualizare.  | DGCG<br>FNDG                                       | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare                            | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul urmează a fi elaborat și definitivat în comun cu experții din cadrul componentei V a Proiectului UE Twinning în anul 2022.   |
| 1.26 | Elaborarea proiectului ordinului Directorului general al ARFC de modificare a Instrucțiunii cu privire la crearea rețelei naționale gravimetrice  | DGCG   | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Directorului general al ARFC nr. 185/2001 privind aprobarea AN a fost aprobat prin Ordinul Directorului general al ARFC nr. 18/2021, avizat cu entitățile publice interesate în modul stabilit.  |
| 1.27 | Elaborarea proiectului ordinului Directorului general al ARFC pentru modificarea Ordinului Directorului general al ARFC nr. 66/2017, 67/2017 și 68/2017 privind grupurile de lucru în domeniul infrastructurii naționale de | DGCG   | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul urmează a fi elaborat și definitivat în comun cu experții din cadrul componentei V a Proiectului UE Twinning în anul 2022.   |



|  |  |   |   |                      |  |
|--|--|---|---|----------------------|--|
|  | date spațiale.   |   |   |                      |  |
| 1.28   | Managementul punctelor Arcului Geodezic Struve - patrimoniu mondial UNESCO.  | DGCG<br>Î.S.<br>INGEOCAD                            | Raport prezentat UNESCO.<br>Nr. de ședințe ale Consiliului coordonator în cadrul cărora s-a participat.<br>100% Puncte menținute. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Raportul național privind managementul și menținerea Arcului Geodezic Struve pe teritoriul Republicii Moldova a fost prezentat on-line la Conferința anuală a Comitetului Coordonator Internațional al AGS, care a fost organizată de către Autoritatea de Cartografie a Regatului Norvegiei la 21 septembrie 2021.   |
| <b>În domeniul evaluării bunurilor imobile</b> |  |   |   |                      |  |
| 1.29   | Modificarea Legii nr. 989/2002 cu privire la evaluarea bunurilor imobile în contextul implementării mecanismului de examinare a rapoartelor de evaluare  | Serviciul evaluarea bunurilor imobile (SEBI),<br>GL | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectul este în proces de elaborare, la etapa de examinare a propunerilor în cadrul GL.<br>Totodată, conform Hotărârii Curții de Conturi nr.28 din 24.06.2021 urmează a fi elaborat și fortificat mecanismul de fortificarea controlului de stat asupra calității rapoartelor de evaluare, conform bunelor practici în domeniu, și înaintarea acestuia spre aprobare Guvernului, fiind complicate cerințele față de mecanismul de examinare a rapoartelor de evaluare.                  |
| 1.30   | Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 670/2003 cu privire la Programul de implementare a noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării | SEBI<br>GL  | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare   | <b>Trimestrul II</b> | <b>Realizat</b><br>Au fost organizate discuții în cadrul PIEF pe marginea subiectului respectiv.<br>Totodată, prin HG nr. 345/2020 au fost operate modificări pentru cea de a treia etapă a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin HG nr. 1030/1998, preconizată pentru perioada 2020-2023. Astfel, în scopul asigurării evaluării tuturor terenurilor și altor bunuri imobile, printre obiectivele specifice ale Programului s-a stabilit și obiectivul privind completarea și |

|      |  |                        |  |                      |   |
|------|--|------------------------|--|----------------------|---|
|      |  |                        |  |                      | actualizarea informației despre valoarea determinată în scopul impozitării a bunurilor imobile din localitățile urbane și rurale.   |
| 1.31 | Elaborarea cadrului normativ pentru procedura de contestare și soluționare a contestațiilor privind rezultatele evaluării  | SEBI<br>GLT PIEF       | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM                                       | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Este elaborat caietul de sarcini pentru organizarea concursului de selectare a consultantului în elaborarea metodologiilor, inclusiv procedurii de apel (în cadrul PIEF) Dat fiind faptul, că în cadrul proiectului PIEF nu este angajat consultant din domeniu, procedura de contestare a rezultatelor evaluării va fi elaborată de către specialiștii angajați ai PIEF. După datele ARFC, elaborarea mecanismului de apel nu este inițiată.  |
| 1.32 | Inițierea elaborării mecanismului de supraveghere a activității de evaluare a bunurilor imobile depuse în gaj  | SEBI<br>GL             | Proiect de act normativ elaborat și remis spre aprobare  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Elaborarea mecanismului nu este inițiată, din cauza concentrării eforturilor asupra implementării PIEF și lipsei resurselor umane în cadrul Serviciului.   |
| 1.33 | Elaborarea standardelor naționale de evaluare, conform bunelor practici internaționale:<br>Standardul „Evaluarea afacerilor”<br>Standardul „Evaluarea bunurilor imobile depuse în gaj pentru garantarea împrumutului bancar” | SEBI<br>GL<br>GLT PIEF | Lista standardelor ce urmează a fi elaborate revizuită.<br>Proiecte de acte normative elaborate și remise spre aprobare. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Proiectele Standardelor planificate nu vor fi realizate în anul 2021. Caietul de sarcini pentru elaborarea Standardului „Evaluarea afacerilor” nu este elaborat de către Ministerul Economiei, la solicitarea căruia a fost planificată elaborarea acestui document.<br>Elaborarea proiectului Standardului „Evaluarea bunurilor imobile depuse în gaj pentru garantarea împrumutului bancar” se propune pentru implementare în anul 2022 din cauza necesității concentrării eforturilor evaluatorilor din băncile comerciale, banca națională asupra proiectului dat. |

|      |  |   |  |                       |   |
|------|--|---|--|-----------------------|---|
|      |  |   |  |                       | <p>Sunt elaborate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conceptul creării Standardelor naționale de evaluare,</li> <li>- structura Standardelor;</li> <li>- caietul tehnic pentru elaborarea normelor costurilor de construcție a clădirilor și edificiilor în Republica Moldova (document tehnic, partea componentă a standardelor naționale de evaluare), acceptat de Banca Mondială.</li> </ul> <p>ARFC a primit permisiunea Asociației Evaluatorilor din România pentru utilizarea Standardelor ANEVAR la elaborarea Standardelor naționale de Evaluare.</p> <p>În noiembrie ARFC a devenit membru în activitatea Consiliului de Elaborare a Standardelor Internaționale de Evaluare.</p> |
| 1.34 | Elaborarea metodologiei de reevaluare a bunurilor imobile cu destinație locativă din orașe, bunurilor imobile din cadrul întovărășirilor pomicole și garajelor din cooperative de construcții a garajelor. | SEBI<br>GLT PIEF,<br>Agenția<br>Servicii<br>Publice (ASP) | Proiect de act normativ aprobat și remis spre publicare în Monitorul Oficial al RM | <b>Trimestrul II</b>  | <b>Realizat parțial</b><br>Este elaborată metodologia și modelul de evaluare a apartamentelor în localitățile urbane. Au fost organizate 12 ședințe cu reprezentanții ASP și PIEF, o masă rotundă cu sectorul privat, 5 ședințe cu consultanții străini. Varianta finală a modelului de evaluare încă nu este prezentată ARFC pentru aprobare.  |
| 1.35 | Elaborarea metodologiei de reevaluare a bunurilor imobile cu destinație comercială și industrială  | SEBI<br>Serviciul<br>Fiscal de Stat,<br>ASP, GLT<br>PIEF  | Proiect de act normativ aprobat  | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Este elaborat caietul tehnic pentru selectarea consultantului din domeniu, planul de elaborare a metodologiei de evaluare. Sunt organizate 8 ședințe privind examinarea diferitor întrebări conceptuale ce țin de metodologia de reevaluare a obiectelor comerciale și industriale, modelul de evaluare este în proces de elaborare, se efectuează monitorizarea activității   |

|   |  |  |   |                      |   |
|---|--|--|---|----------------------|---|
|   |  |  |   |                      | consultantului PIEF.  |
| 1.36  | Coordonarea și monitorizarea elaborării normativelor de cheltuieli pentru construcții noi  | SEBI<br>ASP,<br>GLT PIEF                                 | Proiect de act normativ aprobat   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>Sunt elaborate cerințe față de nivelul de calificare și experiență a consultanților din domeniu pentru elaborarea conceptului proiectului, s-a organizat o ședință cu reprezentanții organizației obștești “Condrumat”. Se efectuează selectarea întreprinderilor de proiectare pentru elaborarea normativelor în cauză. |
| <b>Obiectivul 2. Monitorizarea lucrărilor în domeniile de care este responsabilă ARFC, finanțate din bugetul de stat.</b> |  |  |   |                      |   |
| <b>Programul: Geodezie, Cartografie și Cadastru</b>   |  |  |   |                      |   |
| <b>Sub-programul: Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului</b>  |  |  |   |                      |   |
| 2.1.  | Elaborarea caietelor de sarcini pentru lucrările reformei funciare:<br>1) Investigații pedologice<br>2) Consolidarea terenurilor | DRFPS  | Nr. Contractelor de achiziții publice încheiate.  | <b>Trimestrul II</b> | <b>Realizat</b><br>S-a efectuat achiziționarea serviciilor de Investigații pedologice la scara 1:10000 în 12 UAT ale raionului Florești (set complet) și a fost încheiat Contractul Nr. 13/21 din 17.02.2021 dintre ARFC și ÎS. IPOT.   |
| 2.2.  | Coordonarea executării lucrărilor de investigații pedologice în conformitate cu prevederile Legii nr. 1247/1992.                 | DRFPS,<br>Secția economico-financiară (SE-F),<br>ÎS IPOT | Contract încheiat<br>Lista UAT întocmită.<br>Suprafața terenurilor agricole (ha) cu cercetări pedologice efectuate.<br>Hărți pedologice a UAT întocmite.<br>100% Registre și acte de îndeplinire a lucrărilor verificate. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>S-au prestat servicii în sumă de 2.530.000 lei pentru 12 UAT ale raionului Florești, pe suprafața de 27572,0 ha terenuri agricole (etapele I-IV), întocmite hărțile pedologice pentru 12 UAT.<br>Au fost verificate Registrele nr. 1-4 și actele de recepție, conform graficului stabilit la achiziție.                          |
| 2.3.  | Coordonarea executării lucrărilor de dezvoltare și menținere a SIA Registrul Solurilor Republicii Moldova                        | DRFPS, SE-F<br>ÎS IPOT                                   | Contract încheiat<br>Informația grafică creată. SI funcțional   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat parțial</b><br>ARFC a participat activ în cadrul grupului de lucru privind modificarea Conceptului SIA  |

|      |   |   |  |                      |  |
|------|---|---|--|----------------------|--|
|      |   |   | 100% Registre și acte de îndeplinire a lucrărilor verificate.  |                      | RSRM, aprobat prin HG nr. 1001/2014, în baza recomandărilor Curții de Conturi. Proiectul care prevede stabilirea posesorului, a deținătorului și registratorilor SI, a fost expediat spre examinare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului. Astfel, în rezultat, începînd cu anul 2022 vor fi achiziționate serviciile pentru completarea părții calitative a SIA RSRM.   |
| 2.4. | Efectuarea lucrărilor ce țin de exproprierea bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică din extravilanul satului Giurgiulești, raionul Cahul pentru asigurarea activității Portului Internațional Liber Giurgiulești | DRFPS, SE-F<br>ÎS IPOT<br>în conlucrare<br>cu MEI | Contracte încheiate.<br>29,07 ha de teren procurate și transmise gestionarului Portului.   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Materialele cadastrale perfectate privind amplasamentul și parametrii terenurilor (29,70 ha), care necesită a fi expropriate pentru extinderea Portului Internațional Giurgiulești au fost transmise spre coordonare cu părțile interesate, în modul stabilit.  |
| 2.5. | Evidența tehnică în cadrul ținerii cadastrului funciar, crearea datelor geospațiale și textuale despre folosințele funciare în cadrul zonelor-pilot.  | DCBI  | Contract încheiat<br>Zona-pilot identificată pentru 3 UAT.<br>Listele de soluri reindexate pentru 117 UAT.<br>Sistem informațional creat și menținut.<br>100% Registre verificate. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>S-a încheiat Contractul nr. 14/21 din 25.02.2021 între ARFC și IPOT, privind întocmirea caracteristicii calitative a terenurilor agricole după gradul de fertilitate și eroziune a 154 UAT pentru completarea cadastrului funciar general.<br>S-au executat lucrări în sumă de 101772,66 lei, cu întocmirea raportului respectiv, la situația din 01.01.2021, publicat pe pagina web a ARFC la compartimentul informații utile în rubrica modele de acte. |
| 2.6. | Consultarea administrației publice locale în vederea pregătirii materialelor pentru includerea în programul de executare a lucrărilor de corectare a erorilor   | DCBI<br>GL  | Nr. de UAT solicitante și incluse în programul de executare a lucrărilor.<br>Nr. UAT în care s-au executat lucrări.<br>100 % din dosarele pregătite                                | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>S-au consultat reprezentanții primăriilor din 7 UAT din r. Basarabeasca, s. Țibirica, Călărași, s. Cristești, r. Nisporeni, s. Zaim, Căușeni, 37 UAT din r. Orhei, 38 UAT din r. Hîncești, s. Inești r. Telenești și com. Țambula și s.   |

|      |  |                |   |                                      |  |
|------|--|----------------|---|--------------------------------------|--|
|      |  |                | incluse în loturile pentru desfășurarea licitației  |                                      | <p>Rădoaia, r. Sîngerei, 4 UAT din r. Soroca, 7 UAT din r. Glodeni, s. Hănăsenii-Noi, r. Drochia, în baza adresărilor parvenite, privind pregătirea materialelor în vederea executării lucrărilor de corectare a erorilor, cu includerea în programul de executare a lucrărilor din bugetul de stat, precum și s. Novosiolovca, r. Taraclia – privind lucrările de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, care vor fi executate în cadrul PIEF.</p> <p>Prin scrisoarea nr. 36/01-06/458 din 13.07.2021 s-au informat Consiliile raionale privind întocmirea materialelor necesare pentru corectarea erorilor de proiectare și de identificare, conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 437/2019, inclusiv unele aspecte privind întocmirea cadastrului funciar anual.</p> |
| 2.7. | Înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor și a altor servicii legate de înregistrare. | DCBI, SE-F ASP | Contract încheiat<br>2589 terenuri înregistrate<br>2756 case de locuit individuale cu accesorii (cu sau fără teren) înregistrate<br>1122 modificări în Registrul bunurilor imobile (RBI) efectuate. | <b>Trimestrul II</b><br>(30 aprilie) | <b>Realizat</b><br>S-a încheiat Contractul nr. 18/21 din 10.03.2021 între ARFC și ASP.<br>S-au prestat servicii în sumă de 248827 lei pentru înregistrarea a 4587 bunuri imobile (2414 terenuri; 1418 case de locuit individuale cu accesorii (cu sau fără teren), 755 modificări în RBI efectuate).   |
| 2.8. | Crearea și menținerea SIA „Registrul de stat al UAT și al adreselor”   | DCBI, SE-F ASP | Contract încheiat<br>Date referitoare la adresele clădirilor validate.<br>Sistem informațional funcțional.  | <b>Trimestrul IV</b>                 | <b>Realizat</b><br>S-a încheiat Contractul nr. 12/21 din 12.02.2021 între ARFC și ASP.<br>S-au executat lucrări în sumă de 374999,28 lei pentru stabilirea pe teren a 132 segmente de hotar, întocmirea a 3736 planuri de adrese, înregistrarea primară masivă a 3497 obiecte informaționale, actualizarea planului de adrese  |

|  |  |  |  |                                      |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                      | prin înregistrarea/ modificarea a 106 obiecte informaționale.  |
| 2.9.   | Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate în localitățile rurale, în temeiul certificatului de moștenire.  | DCBI, SE-F ASP   | Contract încheiat Nr. de bunuri imobile înregistrate în RBI.   | <b>Trimestrul II</b><br>(30 aprilie) | <b>Realizat</b><br>Contract nr. 11/21 din 29.01.2021<br>Acord adițional nr. 01 din 29.04.2021<br>S-au prestat servicii în sumă de 977880 lei pentru înregistrarea a 24447 bunuri imobile.  |
| 2.10.  | Corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor   | DCBI, SE-F ASP   | Contract încheiat Nr. de erori corectate. Nr. modificărilor efectuate în RBI. 100% Registre verificate.  | <b>Trimestrul IV</b>                 | <b>Realizat parțial</b><br>S-a organizat o ședință de lucru comună dintre ARFC, Ministerul Finanțelor și ASP privind executarea lucrărilor de corectare a erorilor, inclusiv pentru localitățile unde au demarat lucrările PIEF.<br>Urmare a ședinței de lucru s-a întocmit contractul nr. 21/21 din 28.07.2021 de prestare de către ASP a serviciilor respective.   |
| <b>Sub-programul: Valorificarea terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor</b> |  |  |  |                                      |  |
| 2.11.  | Sistematizarea informațiilor (fișelor de perimetru) pentru realizarea Planului de acțiuni pe anii 2021-2023 pentru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare pentru anii 2021-2025, aprobat prin HG nr. 864/2020, și înaintarea propunerilor în cadrul Comisiei Republicane pe domeniu. | DRFPS (în conlucrare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Comisia Republicană pe domeniu). | Set de acte înaintat spre examinare și plasat pe pagina web oficială.<br>2 rapoarte semestriale și un raport anual privind gradul de realizarea a executării lucrărilor întocmite. | <b>Trimestrul IV</b>                 | <b>Realizat</b><br>În sarcina ARFC, conform HG nr. 864/2020 a fost planificat elaborarea fișelor tipizate și organizarea seminarelor care au avut loc în raioanele Fălești, Ungheni, Rîșcani, precum și participarea reprezentanților ARFC la seminarele organizate de către MAIA.<br>A fost aprobat Ordinul Directorului general al ARFC nr. 20 din 24 mai 2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investiționale întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025”. |

|  |   |                                  |  |                      |  |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------|--|
|  |   |                                  |  |                      | De asemenea, în perioada de referință a fost elaborat și avizat cu autoritățile publice centrale implicate și alte părți interesate, proiectul ordinului Directorului general al ARFC „Cu privire la aprobarea modelelor documentelor necesare pentru obținerea subvențiilor în avans, la proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare”, aprobat prin Ordinul directorului general al ARFC nr. 29/2021.<br>Au fost elaborate două rapoarte semestriale și un raport anual privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți în Planul de acțiuni pe anii 2021-2023. |
| <b>Sub-programul: Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile</b> |   |                                  |  |                      |  |
| 2.12.  | Efectuarea lucrărilor de evaluare a bunurilor imobile noi înregistrate în RBI, în scopul impozitării                      | SEBI,<br>SE-F<br>ASP             | Contract încheiat<br>95% de bunuri imobile evaluate din bunuri imobile noi înregistrate în RBI.<br>10 acte de control selectiv întocmite.<br>Nr. de bunuri imobile reevaluate.                                     | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate lucrări în sumă de 3 376 786,03 lei pentru 36 753 bunuri imobile, inclusiv 24317 b.i. locative și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții; 12436 b.i. comerciale și industriale, garajele și terenurile agricole cu construcții.   |
| <b>Sub-programul: Geodezie, cartografie și geoinformatică</b>              |   |                                  |  |                      |  |
| 2.13.  | Menținerea Sistemului Național de Poziționare Satelitară MOLDPOS și integrarea în Sistemul European de Poziționare EUPOS. | DGCG<br>SE-F<br>I.S.<br>INGEOCAD | Sistem menținut.<br>Nr. intervențiilor soluționării problemelor apărute - stații și echipament funcțional.<br>Stație integrată în cadrul rețelei europene de stații permanente (EPN).<br>100% Registre verificate. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-au executat lucrări de menținere a sistemului în sumă de 459056,4 lei, cu asigurarea datelor EPN.  |



|       |   |                                  |   |                      |   |
|-------|---|----------------------------------|---|----------------------|---|
| 2.14. | Întreținerea Rețelei Geodezice Naționale (RGN) de ordinul 0, I și II  | DGCG<br>SE-F<br>I.S.<br>INGEOCAD | Nr. punctelor RGN întreținute.<br>100% Registre verificate                    | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-au executat lucrări de restabilire a punctelor RGN de ordinul 0, 1 și 2 în sumă de 222752,4 lei, inclusiv pentru:<br>Restabilirea a 6 puncte ale RGN 1.<br>Restabilirea a 66 puncte ale RGN 2.<br>Cercetarea a 3 puncte ale RGN 1.<br>Cercetarea a 11 puncte ale RGN 2.   |
| 2.15. | Supravegherea Rețelei Naționale de Nivelment (RNN) de ordinul I și II și integrarea acesteia în Rețeaua Europeană de Nivelment. | DGCG<br>SE-F<br>I.S.<br>INGEOCAD | Rețea Națională de Nivelment creată și integrată.<br>100% Registre verificate | <b>Trimestrul IV</b> | Nu s-au executat lucrări din motiv extern, situația Covid-19 nu a permis să ducem tratative cu România și Ucraina.  |
| 2.16. | Crearea Rețelei Gravimetrice Naționale de ordinul III.  | DGCG<br>SE-F, I.S.<br>INGEOCAD   | Rețea Gravimetrică Națională creată.<br>100% Registre verificate              | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-au executat lucrări pentru crearea rețelei gravimetrice naționale (etapa 3 - crearea rețelei gravimetrice de sprijin ordinul III (RGS-III)) în sumă de 4435201,2 lei, inclusiv:<br>Cercetarea și renovarea punctelor gravimetrice de ordinul 3 - 135 puncte.<br>Cercetarea punctelor gravimetrice de ordinul 3 - 104 puncte.<br>Recunoașterea punctelor gravimetrice de ordinul 3 - 125 puncte.<br>Confecționarea centrelor M-2 – 93centre.<br>Instalarea centrelor M-2 – 93 centre.<br>Confecționarea și instalarea pe pământ – 32 puncte.<br>Măsurători gravimetrice în punctele de ordinul 3 – 260 puncte.<br>Determinarea coordonatelor punctelor prin metoda GPS cu doi receptori în Real-Time – 166 puncte.<br>Prelucrarea măsurătorilor gravimetrice - 2 puncte. |

|       |  |                                  |   |                      |  |
|-------|--|----------------------------------|---|----------------------|--|
| 2.17. | Crearea seturilor de date spațiale (ortoimagini)   | DGCG<br>SE-F<br>I.S.<br>INGEOCAD | Aerofotografiere 2021 pentru sectorul Sud al RM efectuată. Imagini prelucrate și ortoimagini create. 100% Registre verificate | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-a încheiat contractul de achiziție publică între ARFC și Î.S. INGEOCAD pentru executarea lucrărilor respective.<br>S-au executat lucrări de fotografiere aeriană, crearea imaginilor orthophoto și Modelului Digital al Reliefului pentru teritoriul RM - sectorul Sud în sumă de 3691297.6, inclusiv pentru:<br>Elaborarea proiectului tehnic (documentația de proiectare și deviz pentru executarea lucrărilor) - un raport.<br>Marcarea a 108 puncte de reper.<br>Determinarea coordonatelor pentru 108 puncte de reper (prin măsurători GNSS) prin metoda stațiilor autonome satelit cu doi receptori - cat. I.<br>Prelucrarea materialelor determinării prin satelit pentru 108 coordonate. |
| 2.18. | Crearea și asigurarea funcționalității serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale.              | DGCG<br>SE-F<br>I.S.<br>INGEOCAD | Servicii de rețea create pentru seturile de date spațiale.<br>Servicii de rețea accesibile 99% din timp.                      | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-au valorificat 1121599,2 lei, pentru administrarea portalului tematic <a href="http://www.moldova-map.md">www.moldova-map.md</a> privind dezvoltarea serviciilor de rețea pentru datele spațiale existente sau cele actualizate (cu publicarea datelor cadastrale actualizate, a hărții de bază, a datelor rețelelor de utilități (apă și canalizare) în municipii), republicarea seturilor de date ortoimagini 2020 conform cerințelor Ministerului Apărării, publicarea seturilor de date ale hărții de bază; alocarea spațiului de stocare pe MCloud pentru asigurarea serviciilor de rețea speciale ale BNS.   |
| 2.19. | Actualizarea și menținerea hărții digitale a RM pentru „Euro Regional Map” la scara 1:250000 și a bazei de | DGCG<br>SE-F<br>Î.S.             | SIG de Referință funcțional.<br>100% Registre verificate.   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-au executat lucrări de actualizare a hărții digitale a RM “Euro Regional Map la scara  |

|       |  |                                  |  |                      |  |
|-------|--|----------------------------------|--|----------------------|--|
|       | date spațiale EuroBoundaryMap.   | INGEOCAD                         |  |                      | 1:250 000 în sumă de 194110,8 lei, inclusiv pentru: actualizarea straturilor tematice ale bazei de date, precum și a bazei de date spațiale EuroBoundaryMap în sumă de 41808,0 lei.  |
| 2.20. | Organizarea și efectuarea lucrărilor de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina                            | DGCG<br>SE-F<br>Î.S.<br>INGEOCAD | Lucrări executate conform proiectului tehnic. Nr. ședințelor GL comun și Comisiei mixte desfășurate și la care s-a participat. Nr. hotărârilor/ deciziilor aprobate. 100% Registre verificate. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-au executat lucrări în sumă de 1 420277,6 lei, inclusiv pentru:<br>Crearea Hărții de demarcare a hotarului dintre RM și Ucraina pe sectorul Nord privind pregătirea către tipar – 3 planuri.<br>Crearea Hărții de demarcare a hotarului dintre RM și Ucraina pe sectorul Centru:<br>- Pregătirea către tipar – 13 planuri;<br>- Pregătirea denumirilor geografice și al însemnărilor în 2 limbi.<br>A avut loc ședința a 67 a Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și ședințele a 46-51 a grupului de lucru comun pentru elaborarea documentelor finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene. |
| 2.21. | Determinarea mijlocul centrului Barajului Hidrotehnic Tampon „Dnestrovsk”.   | DGCG<br>Grupul de lucru          | Nr. materialelor examinate. Nr. ședințelor GL la care s-a participat.  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Reprezentanții ARFC, au participat la ședințele preparatorii în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroul de Reintegrare și alte entități publice vizate pentru examinarea acestui subiect la indicația Viceprim-ministrului Republicii Moldova.   |
| 2.22. | Participarea la recepția lucrărilor îndeplinite din contul bugetului de stat în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii. | DGCG<br>FNDG                     | 100% Note informative verificate.<br>100% Lucrări recepționate.  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Au fost recepționate lucrările executate de către Î.S. INGEOCAD pentru anul 2020, conform cerințelor tehnice și caietelor de sarcini.<br>De asemenea, s-au executat lucrări de menținere a punctelor Arcului Geodezic Struve.  |

|  |   |                             |  |                                       |   |
|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
|  |   |                             |  |                                       | Costul lucrărilor de creare a punctului Arcului Geodezic Struve „Geamnă” a constituit 271452,45 mii lei după cum urmează: Cercetarea și căutarea instrumentală a punctului; Servicii de proiectarea obiectivului și amenajarea lui; Prospecțiuni inginerești.   |
| <b>Obiectivul 3: Asigurarea procedurii de certificare/ atestare a specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, precum și organizarea și desfășurarea activității Comisiilor de certificare/ atestare în domeniile respective</b> |   |                             |  |                                       |   |
| 3.1  | Certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii | Comisia de certificare DGCG | Nr. cererilor examinate.<br>Nr. persoanelor certificate din totalul de solicitanți.<br>Lista specialiștilor certificați actualizată și publicată.  | <b>Trimestrul IV</b><br>(trimestrial) | <b>Realizat.</b><br>A fost organizată procedura de certificare a specialiștilor în domeniu, în ordinea stabilită. 40 cereri examinate. 29 persoane certificate din totalul de solicitanți. Lista specialiștilor certificați actualizată și publicată.   |
| 3.2  | Certificarea specialiștilor în domeniul evaluării bunurilor imobile   | Comisia de certificare SEBI | Nr. cererilor examinate.<br>Nr. persoanelor certificate din totalul de solicitanți.<br>Lista specialiștilor certificați actualizată și publicată.<br>Nr. evaluatorilor cu sancțiuni aplicate | <b>Trimestrul IV</b><br>(trimestrial) | <b>Realizat.</b><br>Pe parcursul anului au fost organizate 4 examene de certificare. Total au fost organizate 21 de ședințe ale Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile. Examine 54 de cereri privind admiterea la procedura de certificare. Certificatele evaluatorilor bunurilor imobile au fost eliberate pentru 36 de solicitanți. Lista specialiștilor certificați se actualizează după fiecare procedura de certificare și se publică pe pagina web a ARFC. A fost sancționat un evaluator (retragerea certificatului) pe data de 13.10.2021. |
| 3.3  | Certificarea specialiștilor în domeniul cadastrului   | Comisia de certificare DCBI | Nr. cererilor examinate.<br>Nr. persoanelor certificate din totalul de solicitanți.  | <b>Trimestrul IV</b><br>(trimestrial) | <b>Realizat.</b><br>A fost organizată procedura de certificare a specialiștilor în domeniu, în ordinea stabilită. 146 cereri examinate. 103 persoane certificate  |

|   |  |                              |   |  |   |
|---|--|------------------------------|---|--|---|
|   |  |                              | Lista specialiștilor certificați actualizată și publicată.  |  | din totalul de solicitanți (47 primar și 56 certificate prelungite). Lista specialiștilor certificați actualizată și publicată.   |
| 3.4   | Atestarea registratorilor în domeniul activității cadastrale.  | Comisia de atestare DCBI     | 100% din dosare și referințe examinate.<br>Nr. registratorilor atestați din totalul supuși atestării.<br>Nr. de ședințe.  | <b>Trimestrul IV</b><br>(conform graficului aprobat) | <b>Realizat.</b><br>A fost aprobat Ordinul Directorului general al ARFC nr. 02/2021 cu privire la instituirea Comisiei de atestare a registratorilor și Comisiei de examinare a contestațiilor.<br>S-au organizat două ședințe ale Comisiei de atestare. ASP a întocmit fișele de referință ale registratorilor supuși atestării. 177 registratori în domeniul activității cadastrale au fost atestați în cadrul procedurii de atestare desfășurate în perioada octombrie-decembrie 2021. |
| <b>Obiectivul 4: Asigurarea activității Colegiului ARFC, organului consultativ pe lângă ARFC și a comisiilor în problemele din domeniile de activitate.</b> |  |                              |   |  |   |
| 4.1   | Organizarea și desfășurarea ședințelor Colegiului Agenției, conform Planului de activitate aprobat.  | DGCG                         | 100% Ședințe organizate.<br>Nr. hotărârilor aprobate.   | <b>Trimestrul IV</b>                                 | Nu a avut loc nici o ședință.   |
| 4.2   | Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului tehnico-economic pe lângă Agenția Relații Funciare și Cadastru, conform Planului de activitate aprobat. | DCBI                         | Nr. de ședințe organizate<br>Nr. deciziilor aprobate.   | <b>Trimestrul IV</b>                                 | Nu a avut loc nici o ședință.   |
| 4.3   | Examinarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile prezentate ARFC și Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile                        | SEBI,<br>Comisia de atestare | 90 % de rapoarte din cele prezentate ARFC și Comisiei de certificare examinate.<br>Nr. ședințelor Comisiei desfășurate.<br>100% de evaluatori, care au elaborat rapoarte de calitate joasă audiați la ședințele Comisiei;<br>Nr evaluatorilor b.i. sancționași. | <b>Trimestrul IV</b>                                 | <b>Realizat.</b><br>Au fost examinate 41 de rapoarte de evaluare. Desfășurate 17 ședințe ale Comisie de certificare, 5 evaluatori au fost preîntâmpinați privind calitatea joasă a rapoartelor de evaluare. A fost retras un certificate de calificare. Au fost întocmite 35 scrisori de informare.   |

|   |   |                                       |   |                      |  |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------|--|
|   |   |                                       | 100% de scrisori de informare întocmite   |                      |  |
| <b>Obiectiv nr. 5: Managementul procesului de e-Transformare în cadrul Agenției, îmbunătățirea calității și procesului de acordare a serviciilor publice și asigurarea transparenței datelor spațiale.</b>                |   |                                       |   |                      |  |
| 5.1   | Publicarea pe portalul <a href="http://www.date.gov.md">www.date.gov.md</a> a datelor guvernamentale cu caracter public - date brute/primare cu care operează Agenția.  | DGCG<br>DRFPS<br>DCBI<br>SEBI<br>FNDG | Date publicate  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Date publicate permanent                                   |
| 5.2   | Publicarea datelor spațiale pe paginile web:<br><a href="http://geoportal.md">http://geoportal.md</a> <a href="http://moldova-map.md">http://moldova-map.md</a> <a href="http://moldpos.md">http://moldpos.md</a> | DGCG<br>FNDG<br>Î.S.<br>INGEOCAD      | Date și informații actualizate și publicate.  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Au fost publicate seturile de date ortoimagini 2020.       |
| 5.3   | Dezvoltarea și întreținerea bazei de date a Fondului Național de Date Geospațiale   | DGCG<br>FNDG                          | Nr. de date incluse în baza de date.<br>BD actualizată  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>BD actualizată permanent                                   |
| 5.4   | Implementarea și prestarea web - servicii pentru autoritățile publice centrale, locale, societatea civilă și sectorul privat prin intermediul portalului <a href="http://www.geoportal.md">www.geoportal.md</a>   | FNDG                                  | Nr. de utilizatori. web servicii și module <a href="http://www.geoportal.md">www.geoportal.md</a> implementate: Harta publică (a datelor publice cadastrale, topografice etc.), Acces WMS/WFS/ TMS la datele Fondului, Modul web - redactarea obiectelor implementat. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Accesul la datele Fondului este asigurat permanent.        |
| 5.5   | Furnizarea materialelor topo-geodezice și cartografice din Fondul Național de Date Geospațiale.   | FNDG                                  | Nr. materialelor eliberate. Nr. de consultații oferite.<br>Nr. vizitelor la fața locului pentru familiarizarea cu informația din domeniu.   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Accesul la informația din domeniu este asigurat permanent. |
| <b>Obiectivul 6: Dezvoltarea colaborării cu autoritățile publice centrale și locale, sectorul privat, societatea civilă și mediul academic și a infrastructurii pieței serviciilor în domeniile de activitate a ARFC.</b> |   |                                       |   |                      |  |
| 6.1   | Colaborări cu autoritățile publice  | DRFPS                                 | Nr. acordurilor de colaborare   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b>   |

|     |   |   |  |                      |  |
|-----|---|---|--|----------------------|--|
|     | centrale și locale, sectorul privat, societatea civilă și mediul academic în domeniile de activitate.         | DCBI<br>DGCG<br>SEBI<br>FNDG                                | semnate.<br>Seminare și mese rotunde organizate.   |                      | Încheierea acordului de colaborare cu CALM, colaborare cu mediul academic pentru definitivarea proiectelor de acte normative.<br>A fost organizată o masă rotundă cu sectorul privat privind modelul de evaluare a apartamentelor în scopul impozitării.<br>A fost semnată Anexa B a acordului de colaborare dintre ARFC și Universitatea Agrară de stat din Moldova.<br>S-a încheiat Acord de colaborare cu USAID.<br>A fost semnată Anexa la Acordul de colaborare cu Biroul Național de Statistică<br>Prin scrisoarea nr. 36/01-06/458 din 13.07.2021 s-au informat Consiliile raionale privind întocmirea materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor de corectare a erorilor, asigurarea corectitudinii întocmirii datelor cadastrului funciar, inclusiv privind aplicarea Clasificatorului terenurilor după categoria de destinație și folosință. |
| 6.2 | Consultarea cetățenilor și persoanelor juridice privind corectitudinea efectuării evaluării bunurilor imobile | SEBI,<br>Comisia de certificare în domeniu,<br>GL standarde | 100% de cereri examinate.<br>Registrul problemelor identificate menținut.<br>3 scrisori instructive, de recomandare elaborate                      | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>S-au oferit 4 consultări persoanelor fizice privind corectitudinea evaluării și 15 consultații persoanelor juridice (Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție, Direcția generală de administrare a Clădirilor Guvernului; Agenția Proprietății Publice, procuratura mun. Chișinău, Serviciul Fiscal de Stat, băncile comerciale, etc.  |
| 6.3 | Măsurile privind dezvoltarea activității de evaluare  | SEBI  | 4 ședințe cu evaluatorii bunurilor imobile desfășurate.<br>2 mese rotunde, o conferință științifico-practică, 2 seminare consultative desfășurate. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Au fost organizate 2 ședințe cu evaluatorii bunurilor imobile în domeniul perfecționării legislației din domeniu; au fost efectuate 3 prezentări la conferința științifico-practică din cadrul UASM, un seminar consultativ privind  |

|     |   |                                       |   |                      |   |
|-----|---|---------------------------------------|---|----------------------|---|
|     |   |                                       |   |                      | modificarea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile, o masă rotundă privind examinarea proiectului modelului de evaluare a apartamentelor în scopul impozitării (cu participarea evaluatorilor ASP; ARFC, și sectorului privat). Toate activitățile au fost desfășurate on-line. |
| 6.4 | Asigurarea continuității procesului de consolidare și valorificare a terenurilor agricole, de instruire și dezvoltare profesională în cadrul lucrărilor respective. | DRFPS                                 | 200 lideri ai societăților agricole instruiți.<br>20 funcționari publici în cadrul consiliilor raionale instruiți.  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Au fost organizate în regim online 5 seminare la tematica domeniului administrat. 205 agenți economici, persoane fizice, reprezentanți ai autorităților publice locale instruiți.   |
| 6.5 | Colaborarea cu Institutul Național de Standardizare în vederea elaborării standardelor naționale de evaluare.   | SEBI                                  | Nr. de ședințe ale Comitetului Tehnic organizate.<br>Nr de standarde revizuite. Nr. de standarde recomandate pentru aplicare.   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Organizate 2 ședințe cu evaluatorii din sectorul privat privind elaborarea standardelor de evaluare  |
| 6.6 | Colaborarea cu asociațiile obștești ale evaluatorilor privind reglementarea activității de evaluare.  | SEBI                                  | Nr de ședințe sau alte evenimente organizate în comun.  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Președintele asociației obștești SEI RM este inclus în componența comisiei de certificare a evaluatorilor, precum și în componența Grupului de lucru de elaborare a Standardelor Naționale de Evaluare.  |
| 6.7 | Colaborarea cu mediul academic în vederea organizării Zilei Ușilor deschise și a practicii de producere și de diplomă pentru studenți.                              | DRFPS<br>DCBI<br>DGCG<br>SEBI<br>FNDG | Eveniment organizat.<br>Asistența metodologică acordată pentru 100% din studenți.<br>Nr. de studenți care au efectuat practica de specialitate.<br>Seminare și mese rotunde organizate. | <b>Trimestrul IV</b> | În legătură cu situația pandemică COVID 19, evenimentul nu s-a organizat.   |
| 6.8 | Asigurarea transparenței activității ARFC și a informării multilaterale   | DRFPS,<br>DCBI,                       | Nr. de anunțuri și proiecte de acte normative publicate pe  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Anunțurile privind inițierea elaborării actelor  |



|  |                              |  |  |  |   |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
|  | asupra procesului decizional | DGCG,<br>SEBI,<br>FNDG,<br>SJ,<br>Serviciul<br>informare și<br>comunicare cu<br>mass-media | pagina web oficială, inclusiv<br>pe platforma<br><a href="http://www.particip.gov.md">www.particip.gov.md</a> .<br>Nr. de ateliere de lucru, mese<br>rotunde, ședințe publice<br>desfășurate.<br>Nr. de proiecte de acte<br>normative aprobate<br>Raport anual elaborat, remis<br>Cancelariei de Stat și publicat<br>pe pagina web oficială<br>Materiale informative pe<br>domenii publicate pe pagina<br>web oficială și rubricile<br>respective actualizate<br>permanent |  | normative și proiectele de acte normative<br>publicate pe pagina web, precum și pe portalul<br>de participare.<br>Raport anual a fost remis Cancelariei de Stat și<br>publicat pe pagina web.<br>Materiale informative pe domenii sunt<br>publicate pe pagina web oficială și rubricile<br>respective se actualizează permanent.<br>S-a efectuat trecerea la pagina web de tip nou,<br>care include și modulul de participare al<br>platformei <a href="http://www.particip.gov.md">www.particip.gov.md</a> . |
|--|------------------------------|--|--|--|---|

#### **Obiectivul 7: Instituirea, dezvoltarea și menținerea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale**

##### **Obiectiv nr.7.1: Implementarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale**

|        |  |              |   |                      |  |
|--------|--|--------------|---|----------------------|--|
| 7.1.1. | Consultarea în procesul creării și dezvoltării serviciilor de rețea pentru entitățile publice. | DGCG<br>FNDG | Nr. entităților publice consultate.<br>Nr. de servicii de rețea create/ dezvoltate. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Se efectuează permanent, prin intermediul ședințelor online, inclusiv în cadrul ședințelor organizate în cadrul proiectului UE Twinning. Recent a fost organizat o ședință cu Agenția pentru Eficiență Energetică, Agenția de Guvernare Electronică și ARFC privind instituirea bazei de date spațiale și asigurarea cu servicii de rețea a datelor spațiale ale AEE. |
| 7.1.2. | Dezvoltarea standardelor pentru partajarea datelor spațiale                                    | DGCG         | Nr. de standarde elaborate  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat planul 2021 în ceea ce se referă la activitatea ARFC</b><br>Parte componentă a proiectului Băncii Mondiale/ Caiet de Sarcini elaborat  |

|        |   |              |  |                       |   |
|--------|---|--------------|--|-----------------------|---|
| 7.1.3. | Promovarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale.  | DGCG<br>FNDG | Nr. de instruiți și seminări organizate.<br>Nr. entităților publice care au fost informate despre utilizarea unui soft open source.<br>Nr. materialelor informative distribuite/ publicate | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat</b><br>S-au organizat deferite ședințe și postări privind INDS, pe pagina web oficială a ARFC și conturile ARFC de pe rețelele de socializare, cât și în cadrul proiectului UE Twinning, precum și în cadrul ședințelor cu Autoritățile publice locale care s-au desfășurat online lunar. |
| 7.1.4. | Partajarea seturilor de date spațiale prin încheierea acordurilor de colaborare între entitățile publice. | DGCG<br>FNDG | Nr. acordurilor de colaborare semnate.   | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat</b><br>A fost încheiat un acord de colaborare între ARFC și CALM, precum și Anexa la Acordul de colaborare dintre ARFC și BNS.  |
| 7.1.5. | Menținerea paginii web INDS <a href="http://inds.gov.md/">http://inds.gov.md/</a> .                       | DGCG         | Pagină web menținută și actualizată.   | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat</b><br>Pagina informativă INDS se menține după posibilitate, deoarece a fost depășit spațiul de stocare, nu pot fi încărcate alte informații.   |
| 7.1.6. | Dezvoltarea geoportal-ului INDS și integrarea în geoportal-ul UE INSPIRE                                  | DGCG         | Geoportal INDS funcțional.<br>Nr. de metadate actualizate.<br>Proiect pilot realizat.  | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat</b><br>Au fost elaborate Specificațiile Tehnice și Documentația de Proiect, s-a organizat licitația și a fost selectată compania care va crea noul Geoportal INDS.  |
| 7.1.7. | Consultarea în procesul creării și actualizării metadatelor entităților publice.                          | DGCG<br>FNDG | Catalogul inițial de metadate actualizat.<br>Nr. entităților publice consultate.<br>Nr. metadatelor create /actualizate și validate/publicate.   | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat</b><br>Consultarea entităților publice privind crearea sau actualizarea metadatelor pentru date sau servicii de rețea se efectuează permanent.  |
| 7.1.8. | Elaborarea modelului de afaceri și sustenabilitate a INDS și a Planului de afaceri                        | DGCG<br>GL   | Modelul de afaceri elaborat și validat de către majoritatea părților implicate.<br>Planul de buget pentru primul an bugetar elaborat și acceptat de către Consiliul INDS                   | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat planul 2021 în ceea ce se referă la activitatea ARFC</b><br>A fost elaborat Caietul de Sarcini și prezentat către ASP și Banca Mondială spre aprobare   |

|         |  |              |  |                      |  |
|---------|--|--------------|--|----------------------|--|
| 7.1.9.  | Elaborarea Catalogului de date/<br>produse analogice relevante pentru a fi<br>convertite   | DGCG<br>FNDG | Catalogul de date supus<br>inventarierii/ elaborat<br>Ghidul privind conversia<br>analogică digitală elaborat și<br>propus entităților publice<br>responsabile | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Ghidul a fost elaborat și prezentat entităților<br>publice în cadrul ședinței online.   |
| 7.1.10. | Elaborarea mecanismului de<br>Georeferențiere a datelor spațiale   | DGCG<br>FNDG | Ghidul privind<br>georeferențierea fiecărei<br>categorii din Catalog elaborat.   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Ghidul de georeferențiere a datelor spațiale a fost<br>elaborat și prezentat entităților publice în cadrul<br>ședinței online.  |
| 7.1.11. | Elaborarea specificațiilor tehnice<br>pentru datele spațiale de bază   | DGCG<br>FNDG | Ghidul privind specificațiile<br>de date pentru fiecare<br>categorie din Catalog elaborat  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Este elaborat Ghidul privind specificațiile de<br>date pentru fiecare categorie din Catalog și<br>cerințele față de un model de date ale ARFC și<br>prezentat entităților publice în cadrul ședinței<br>online. |
| 7.1.12. | Elaborarea Ghidului pentru<br>armonizarea datelor spațiale între<br>diferite seturi de date, în scopul<br>îmbunătățirii raportului „creare<br>(formare)/calitate/cost” | DGCG<br>FNDG | Ghid elaborat.<br>Plan pentru implementarea<br>procesului de armonizare a<br>datelor elaborat.   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>Este elaborat Ghidul și prezentat entităților<br>publice în cadrul ședinței online.   |

**Obiectivul 7.2: Coordonarea activităților legate de dezvoltare a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale.**

|        |   |      |   |                      |  |
|--------|---|------|---|----------------------|--|
| 7.2.1. | Coordonarea activităților Consiliului<br>INDS.  | DGCG | 100% Ședințe a Consiliului<br>organizate. 100%<br>Recomandări implementate. | <b>Trimestrul IV</b> | În legătură cu situația pandemică COVID 19,<br>ședințe nu au avut loc  |
| 7.2.2. | Organizarea activității Grupurilor de<br>lucru tematice în domeniul INDS:<br>- GL privind partajarea datelor<br>spațiale.<br>- GL tehnic<br>- GL pentru consolidarea capacităților. | DGCG | Nr. ședințelor GL desfășurate.<br>Nr. deciziilor aprobate.                  | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>În perioada situației pandemice COVID 19,<br>ședințe nu au avut loc.<br>Membrii GL s-au întrunit în cadrul ședințelor<br>online organizate lunar la diferite tematici în<br>cadrul proiectului UE Twinning. |
| 7.2.3. | Organizarea Conferinței cu genericul  | DGCG | Nr. materialelor promoționale   | <b>Trimestrul</b>    | Evenimentul a fost transferat pentru anul 2022,  |

|        |   |  |  |   |  |
|--------|---|--|--|---|--|
|        | “Ziua infrastructurii naționale de date spațiale”.  | FNDG   | pregătite.<br>Eveniment organizat.   | <b>III-IV</b><br>(septembrie-<br>octombrie) | în primul trimestru.   |
| 7.2.4. | Asigurarea participării la crearea Sistemului Informațional Geografic la nivel de puncte de adresă pentru dezvoltarea SIG în statistica oficială a RM | DCBI<br>DGCG<br>DRFPS<br>(în colaborare cu BNS, ASP) | Suport metodologic și date spațiale necesare pentru crearea bazei de date geospațiale în statistică oferite. | <b>Trimestrul IV</b><br>(decembrie)         | <b>Realizat</b><br>Este creat Grupul de lucru comun între ARFC și BNS pentru integrarea datelor statistice cu datele spațiale de Referință.<br>În perioada de referință Grupul de lucru comun ARFC/BNS a colaborat în vederea completării chestionarului comun parvenit din partea UN GGIM-Europe referitor la integrarea datelor statistice cu datele geospațiale. Documentul a fost expediat on-line către UN GGIM Europe la 26 mai curent. Mai multa informație se poate urmări la <a href="https://ggim.un.org/">https://ggim.un.org/</a> .<br>De asemenea, au avut loc două ședințe de lucru comune on-line, cu participarea reprezentanților ARFC/BNS/ASP, privind utilizarea datelor spațiale existente în scopul efectuării recensământului 2023.<br>Agenția a creat serviciile de rețea pentru seturile de date spațiale solicitate în procesul colectării datelor din teren. |
| 7.2.5. | Asigurarea participării la crearea Registrului unităților statistice georeferențiat   | DGCG<br>DCBI<br>DRFPS<br>(în colaborare cu BNS, ASP) | Contribuția privind crearea Registrului unităților statistice georeferențiat acordată                        | <b>Trimestrul III 2021</b><br>(septembrie)  | <b>Realizat</b><br>În perioada de referință a fost identificată lista datelor statistice existente care urmează a fi integrate în Registrul unităților statistice.   |
| 7.2.6. | Asigurarea participării la crearea geoportalului statistic  | DGCG<br>DCBI<br>DRFPS<br>(în colaborare cu BNS, ASP) | Contribuția privind crearea geoportalului statistic acordată.  | <b>Trimestrul IV 2022</b><br>(decembrie)    | <b>Realizat</b><br>În perioada de referință au fost selectate datele care urmează a fi integrate în Geoportalul Statistic și integrarea acestuia în Geoportalul Infrastructurii de Date Spațiale, fiind semnată Anexa la Acordul nr. 09 din 12.07.2011, încheiat   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>între ARFC și BNS, cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului și sistemelor informaționale, care prevede integrarea datelor statistice cu datele geospațiale.</p> <p>La 25 februarie 2021 reprezentanții ARFC și BNS au participat la Forumul Mondial Geospațial, organizat de către Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) la atelierul de lucru cu genericul „Integrarea datelor statistice cu datele geospațiale”.</p> <p>Urmează Armonizarea datelor pentru aducerea în standarde unice pentru a fi integrate și partajate.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

**Obiectivul 8: Dezvoltarea colaborării internaționale pe domeniile de activitate a Agenției.**

**Obiectivul 8.1: Monitorizarea implementării proiectelor investiționale.**

|        |   |   |  |                                     |  |
|--------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 8.1.1. | Asigurarea realizării Proiectului Uniunii Europene TWINNING “Dezvoltarea serviciilor de rețea în Republica Moldova conform standardelor UE” pentru perioada 2020-2022 | DGCG, FNDG în comun cu subdiviziunile structurale implicate | <p>Raport despre situația actuală privind instituirea INDS întocmit.</p> <p>Nr. ateliere de lucru, discuții inițiate privind promovarea principiilor de interoperabilitate</p> <p>Politica de prețuri și licențiere a datelor spațiale elaborată</p> | <b>Trimestrul IV</b><br>(2020-2022) | <p><b>Realizat</b></p> <p>S-a elaborat raportul privind situația actuală privind INDS, Programul privind dezvoltarea INDS (2022-2026) și a Planului de acțiuni de implementare a acestuia (2022-2024), prezentat entităților publice, responsabile INDS, în cadrul Atelierului de lucru online din 17.12.2021.</p> <p>Au fost organizate întrevederi în format online cu entitățile publice responsabile de INDS, identificate capacitățile tehnice, financiare și de resurse umane ale instituțiilor, precum și privind managementul datelor spațiale și interoperabilitatea lor în cadrul entităților publice responsabile de INDS și terți.</p> <p>S-au elaborat:</p> |
|--------|---|---|--|-------------------------------------|--|

|        |   |                                   |   |                                     |  |
|--------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
|        |   |                                   |   |                                     | <p>Ghidul privind conversia datelor din format analog în format digital,<br/> Ghidul privind geo-referențierea datelor spațiale,<br/> Ghidul privind specificațiile de date,<br/> Ghidul privind modelarea datelor spațiale,<br/> Ghidul privind elaborarea metadatelor,<br/> Ghidul privind armonizarea datelor spațiale.<br/> Suport pentru dezvoltarea Geoportalului IDS.<br/> În perioadele 12-23 aprilie și 17-28 mai anul curent, ARFC împreună cu partenerii de proiect au desfășurat o serie de instruiți online pentru modulul de bază ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale și QGIS”. Instruirea a fost organizată pentru 102 reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, fiind organizate 4 grupuri de participanți.<br/> S-a elaborat Planul de Comunicare și Campania de promovare a INDS.<br/> A fost inițiată zona pilot Ungheni a proiectului.<br/> S-au examinat și elaborat propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ existent.</p> |
| 8.1.2. | Implementarea proiectului “Hărți Digitale pentru dezvoltare durabilă” pentru perioada 2019-2022 | DGCG,<br>FNDG<br>Î.S.<br>INGEOCAD | Hartă digitală creată.<br>Registrul Denumirilor Geografice al RM creat. Nr. de instruiți privind utilizarea datelor geospațiale, seminare și conferințe organizate.<br>Raport IGIF elaborat.<br>Nr. de hărți distribuite APC/APL. | <b>Trimestrul IV</b><br>(2019-2022) | <b>Realizat</b><br>Harta liniară de bază realizată și publicată pe portalul <a href="http://www.moldova-map.md">www.moldova-map.md</a><br>A fost creat Grupul de lucru și organizate 3 ateliere de lucru pentru Denumiri Geografice<br>Este creat Grupul de lucru pentru acordarea suportului tehnic pentru crearea specificațiilor și standardelor pentru hărți, cu includerea reprezentanților ARFC, Î.S. INGEOCAD și ASP.<br>ARFC, Î.S. INGEOCAD, CALM și 101 APL au beneficiat de tehnică performantă sub formă de calculatoare pentru utilizarea informației  |

|        |   |              |  |                                     |   |
|--------|---|--------------|--|-------------------------------------|---|
|        |   |              |  |                                     | <p>geografice.</p> <p>S-au desfășurat instruirii pentru 74 APL - QGIC Based și 21 APL - QGIS Avansat.</p> <p>Conferința Regională on-line planificată pentru luna Octombrie 2021.</p> <p>A fost implementat Cadrul Integrat de Date Spațiale și elaborate 4 rapoarte de Proiect.</p>  |
| 8.1.3. | Asigurarea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară, Componenta B1 - "Evaluarea inițială a bunurilor imobile" și B2 - "Reevaluarea bunurilor imobile". | SEBI         | Componentele B1 și B2 ale proiectului implementate conform Planului de acțiuni aprobat.                          | <b>Trimestrul IV</b><br>(2019-2024) | <p><b>Realizat planul 2021 în ceea ce se referă la activitatea ARFC.</b></p> <p>S-au efectuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consultații cu specialiști internaționali;</li> <li>- ședințe de follow-up cu reprezentanții Băncii Mondiale;</li> <li>- ședințe săptămânale cu ASP privind implementarea componentei B a proiectului;</li> <li>- elaborarea termenilor de referință pentru angajarea consultanților internaționali și experților locali;</li> <li>- participarea la selectarea consultanților;</li> <li>- discutarea și avizarea rezultatelor intermediare de elaborare a metodologiei de reevaluare a bunurilor imobile;</li> <li>- examinarea structurii și calității modelelor de evaluare;</li> <li>- elaborarea structurii raportului-tip de prezentare a rezultatelor finale de elaborare a modelelor de evaluare, etc.</li> </ul> |
| 8.1.4. | Asigurarea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară, Componenta C, pct.3 „Sprijin pentru dezvoltarea Infrastructurii de Date Spațiale”.                | DGCG<br>FNDG | Specificații Tehnice elaborate. Geoportal IDS creat. Nr. de instruri privind aplicarea geoportalului organizate. | <b>Trimestrul IV</b><br>(2019-2024) | <p><b>Realizat</b></p> <p>1. Specificații Tehnice și Documentație de proiect pentru licitație elaborate cu suportul UE Twinning, pentru Crearea Geoportalului Național IDS și integrarea acestuia în Geoportalul European INSPIRE</p> <p>2. Caiet de Sarcini elaborat, coordonat cu</p>   |

|        |  |      |  |                                     |   |
|--------|--|------|--|-------------------------------------|---|
|        |  |      |  |                                     | <p>Donatorii și prezentat la Banca Mondială – pentru Dezvoltarea standardelor IDS</p> <p>3. Caiet de Sarcini elaborat, coordonat cu Donatorii și prezentat la Banca Mondială – pentru Crearea Modelului de Afaceri IDS</p> <p>4. Caiet de Sarcini elaborat, coordonat cu Donatorii și prezentat la Banca Mondială – pentru Implementarea Cadrului Integrat de Date Geospațiale (IGIF), calea Strategică 9 “Comunicare și angajament”</p> <p>5. Caiet de Sarcini elaborat și prezentat la Banca Mondială – pentru ridicarea Capacităților Instituționale IDS</p> <p>6. Identificarea priorităților pentru dezvoltarea Sistemului Național de Poziționare MoldPOS</p> |
| 8.1.5. | Asigurarea realizării Proiectului Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ „Ridicarea capacității bazată pe probleme de excelență academică în geoinformatică/GEOBIZ” | DGCG | <p>Model de cooperare între Autoritățile de Cartografie și sectorul academic de specialitate creat. Program de educație în geoinformatică elaborat.</p> <p>Pagina web a proiectului creată și menținută.</p> <p>Nr. de ședințe organizate.</p> | <b>Trimestrul IV</b><br>(2021-2022) | <b>Realizat</b><br>Reprezentanții ARFC au participat în cadrul ședințelor comune organizate în regim online.  |
| 8.1.6. | Asigurarea contribuției ARFC la realizarea Proiectului „Comunitatea mea” pentru consolidarea capacităților guvernării locale pentru perioada 2020-2025                       | DGCG | <p>Asistență metodologică la implementarea, dezvoltarea și menținerea platformei GIS-Local acordată.</p> <p>Nr. de ședințe și seminare organizate/ la care s-a participat.</p>   | <b>Trimestrul IV</b><br>(2020-2025) | <b>Realizat</b><br>A fost creat portalul <a href="http://www.gislocal.md">www.gislocal.md</a> . Au fost instruiți 54 reprezentanți ai autorităților publice locale.<br>A fost oferit spațiul necesar pentru instalarea portalului <a href="http://www.gislocal.md">www.gislocal.md</a> .<br>Suport tehnic oferit de către Î.S. INGEOCAD.  |

**Obiectivul 8.2: Asigurarea executării prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și urmărirea executării acestora de către celelalte părți la tratate, obiect al cărora țin de atribuțiile ARFC**



|        |  |   |   |                      |  |
|--------|--|---|---|----------------------|--|
| 8.2.1. | Dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul relațiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei și geoinformaticii:<br>- Comisia Europeană<br>- Asociația Europeană a Agențiilor Naționale de Cartografie „EuroGeographics”<br>- Federația Internațională a Geodezilor.<br>- Autoritatea de Cartografie și Cadastru a Regatului Norvegiei “Kerverket”.<br>- Asociația Internațională pentru Dezvoltare. | DGCG<br>DRFPS<br>DCBI<br>FNDG<br>ÎS<br>INGEOCAD         | Nr. de proiecte realizate.<br>Nr. vizitelor de studiu efectuate.<br>Nr. de conferințe, seminare și mese rotunde organizate/ și la care s-a participat.<br>Nr. de rapoarte prezentate              | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>EuroGeographics :<br>16-18 mai – Adunarea Generală;<br>10 iunie Atelierul de lucru privind finanțarea;<br>23 iunie Forumul european pentru geodezie;<br>6 iulie atelier de lucru privind cerințele geospațiale ale Comisiei europene și ale Agențiilor UE;<br>27 octombrie informații geospațiale pentru transformarea digitală;<br>18 noiembrie webinar schimb de cunoștință despre INSPIRE 2020.<br>Simpozion EUREF 2021 26 mai.<br>20-25 iunie – Simpozionul FIG Activități în cadrul grupurilor de lucru<br>25 iunie: ședința UN GGIM pentru Rețeaua Geodezică Globală<br>A fost completat și prezentat în comun cu Biroul Național de Statistică Chestionarul de evaluare pentru integrarea datelor Statistice cu datele Spațiale, pentru Sesiunea XI al Consiliului UN GGIM din 23, 24 și 27 august |
| 8.2.2. | Colaborarea în cadrul Consiliului Interstatal pentru Geodezie, Cartografie, Cadastru și Teledetecție asupra Pământului   | DGCG<br>DRFPS<br>DCBI<br>SEBI<br>FNDG<br>ÎS<br>INGEOCAD | Eveniment comun realizat.<br>Raport național prezentat.<br>Informații și materiale la nivel de țară raportate în cadrul GL tematice.<br>Deciziile/ hotărârile Consiliului realizate și raportate. | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat</b><br>În cadrul Grupurilor de lucru tematice ale Consiliului Interstatal, reprezentanții ARFC au examinat și prezentat informațiile și materiale respective.<br>Se întocmesc informațiile pentru elaborarea broșurii comune, consacrate colaborării țărilor membre CSI pe parcursul a 30 ani în cadrul Consiliului Interstatal.<br>La 14 octombrie 2021 ARFC a participat la ședința a XLIII.   |
| 8.2.3. | Colaborarea în domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei și cartografiei, sistemelor informaționale geografice și teledetecției asupra Pământului/ schimbul  | DGCG<br>DRFPS<br>DCBI                                   | Nr. de acțiuni implementate.<br>Schimb de date și informații asigurat.<br>Nr. de acte normative   | <b>Trimestrul IV</b> | <b>Realizat.</b><br>Permanent se îndeplinește schimbul reciproc de informații și bune practici.  |

|  |  |                        |  |                       |  |
|--|--|------------------------|--|-----------------------|--|
|  | reciproc de materiale topografo-geodezice și aerofotografice în cadrul Acordurilor de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernele:<br>- României.<br>- Ucrainei;<br>- Federației Ruse;<br>- Republicii Belarus;<br>- Republicii Azerbaidjan. | FNDG<br>ÎS<br>INGEOCAD | elaborate.   |                       |  |
| <b>Obiectivul 8.3: Colaborarea internațională în domeniul evaluării bunurilor imobile.</b> |  |                        |  |                       |  |
| 8.3.1  | Colaborarea cu Institutul Internațional de Impozitare a Bunurilor Imobile.   | SEBI                   | Informația despre evaluarea bunurilor în scopul impozitării în RM prezentată.<br>Informația privind activitatea institutului publicată pe pagina web oficială. | <b>Trimestrul III</b> | <b>Realizat</b><br>Este prezentat un raport de progres în domeniul evaluării și impozitării bunurilor imobile în Republica Moldova.  |
| 8.3.2  | Colaborarea cu Institutul Evaluatorilor Acreditați în evaluarea bunurilor în scopul impozitării (IAAO).  | SEBI                   | Schimb de informații asigurat.<br>Seminar organizat.<br>ARFC devine membru IAAO.   | <b>Trimestrul IV</b>  | <b>Realizat</b><br>Aplicarea Standardelor IAAO pentru verificarea calității modelelor de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării.<br>Utilizarea manualelor, elaborate de IAAO pentru evaluatorii bunurilor imobile în scopul impozitării.<br><b>Suplimentar s-a realizat:</b><br>Colaborarea cu Consiliul de elaborare a Standardelor Internaționale de Evaluare (IVSC). În noiembrie 2021 ARFC a devenit membru a IVSC.<br>Colaborarea cu asociația evaluatorilor din România (ANEVAR) în domeniul elaborării Standardelor naționale de Evaluare, participarea la Conferințele ANEVAR cu prezentările științifico-practice (octombrie 2021). |